《房屋建筑工程管理与实务》模拟（五）答案
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．C  2．D   3．B   4．D   5、A  6．D  7．C   8．C  9．B  10．A
11．B  12．C  13．B  14．A   15．B  16．C 17．B   18．C  19、D 20、D
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个，错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

1、ABE   2．BC  3、AE  4、 ACD  5、CDE  6．BD   7．AB  8、CE 9、ACD  10、CE
三、案例分析题 
[案例1]

分析：
 问题1：关键线路为ABDF
  1、压缩工作A，压缩1天，增加1万元；
  2、压缩工作F，压缩1天，增加1.5万元
  3、压缩工作D，压缩1天，增加2万元。

  4、压缩工作A、C、E，各压缩1天，增加1+2+3=6万元。
  因此，赶工四周，增加费用最少10.5万元。

问题2、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
 建设单位接到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包），设计，监理等单位负责人进行单位工程验收。

单位工程的合格质量应符合下列要求：

    １）、单位工程（子单位）所含的分部工程（子分部）均应符合合格质量的规定

    ２）、质量控制资料应完整

    ３）、单位工程（子单位）所含的分部工程有关工程安全和功能的检测资料应完整

    ４）、主要功能项目的抽查结果应符合相关质量验收规范的规定

    ５）、观感质量验收应符合要求
问题3、 竣工备案的文件有下面几个方面：

1）工程竣工验收备案表

     2）工程竣工验收报告

     3）法律、行政法规规定的由规划、消防、环保等部门出具认可文件或者准许使用文件。

     4）施工单位签署的工程质量保修书

     5）法规、规章规定必须提供的其他文件
[案例2]

问题1分析：

1、按照试验室配合比进行混凝土搅拌做法不妥；

 原因：混凝土现场搅拌应按照施工配合比进行搅拌，故按照试验室配比搅拌不妥。
2、施工缝留设在主梁跨中1/3处不妥当。

原因：应将施工缝留设在混凝土次梁跨中1/3处。

3、混凝土浇筑后24小时养护不妥当；故留设主梁处施工缝不妥。

 原因：混凝土浇筑后应在12小时内进行养护，故24小时养护不妥。

分析其施工方法的不妥之处？试说明理由？

4、普通混凝土养护时间7天不妥；

 原因：防水混凝土的养护时间不得少于14天，因此养护7天不妥。

问题2、水泥混凝土面层起砂的原因分析：

    １）、水灰比不符合配合比要求；
    ２）、施工、振捣、时间安排不到位。
    ３）、养护不当。
    ４）、初凝不久受到扰动，或混凝土没有达到规定强度受到人和机械受到扰动。
５）、冬季施工时，保温措施不到位，受到冻害。

6）、材料不合格
   防治措施：

    １）、严格控制水灰比，按照施工配合比进行拌制；
    ２）、严格按照施工技术要求进行水泥混凝土施工。
    ３）、做好混凝土养护工作，在浇筑后12小时内洒水养护，养护时间满足规定。
    ４）、合理安排工序，水泥混凝土没有达到规定强度免受扰动。
    ５）、混凝土冬季施工时，应做好混凝土的有效保温措施。
 6）、把好材料质量关，避免使用和错使不合格材料。
问题3分析：

1、不妥当：

由于质量缺陷造成房屋所有人物品损坏，房屋所有人可以向建设单位提出赔偿要求。
[案例3]

问题1分析：
1、 建设单位邀请五家单位进行投标做法不正确。

原因：根据《招标投标法》的规定，本工程为公开招标，凡是符合施工单位投标条件的单位均可投标。故建设单位做法不正确
问题2分析：
1、评标小组中有3名技术经济专家不正确。

原因：根据《招标投标法》的规定，技术经济专家不少于为总数的2/3，应为4人，因此组成不妥当。
正确做法，将一名建设单位代表换成一名从政府技术经济专家库中抽取的技术经济专家。
问题3分析：
1、标书的发放只有9、10号两天不妥当；

原因：根据《招标投标法》的规定，公开招投标的标书发放不得少于五天，故不妥当。
2、标书的出售价格过高；该做法不妥当；

原因：根据《招标投标法》的规定，标书的出售不得以营利为目的，故不妥当。

3、4月22日即为投标截止时间，4月23日为开标时间，该做法不妥当；

原因：根据《招标投标法》的规定，投标的截止时间即为开标时间，故不妥当。
问题4分析：建设单位和施工单位合同签订过程是否有不妥之处，说明理由。
   1、中标通知书发出35天签订施工合同不妥；

原因：根据《招标投标法》的规定，应在中标通知书发出30天签订合同，故35天签订施工合同做法不妥当。
 [案例4]

1、根据《工程建设重大事故报告及调查程序的规定》为三级重大质量事故。

原因是：主要原因是现场没有信号工来指挥作业，司机无证上岗，没有经过培训和安全教育，缺乏安全意识和常识。违反培训合格不得上岗的 规定和特种作业岗位规定。

        现场管理和安全监督不严格、不到位。

2、安全帽、安全带、安全网
          楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口
3、8分；
4、
1)伤亡事故控制目标：杜绝死亡、避免重伤；
 2)安全达标目标：根据工程特点，按照部位制定安全达标的具体目标；
 3）文明施工实现目标：制定文明施工的具体方案和实现文明施工的目标；
5、已竣工验收；已结算完毕；已签发质量保修书；已完成项目管理目标责任书；已与施工企业管理层办理完有关手续；现场最后清理。

[案例5]

1、我国招投标的方式有两种，该工程仅邀请三家单位不违反有关规定。

原因：根据《招标投标法》的规定，邀请招标可以邀请三家及三家以上的单位进行招投标。故符合规定。

2、事件一索赔不成立。

原因：基础工程中，发生季节性大雨，是一个有经验的承包商能够预见的，属于承包商自身的责任和风险，故索赔不成立；

3、事件二索赔成立。

原因：由于监理发布了错误指令，造成工期和费用的增加，非承包商应该承担的责任和风险，故索赔成立。
4、事件三索赔不成立。

原因：施工单位为保证工程在合同工期内完成施工任务，采取了加快施工进度的措施，属于施工单位自身的建设行为和承担的风险，故索赔不成立。
5、事件三索赔成立。

原因：建设单位提供的暖气片不合格造成工程的工期和费用增加，非承包商应该承担的责任和风险，故索赔成立。
6、工序的索赔条件：

 1）、与合同相比，已经造成了实际的额外费用或工期损失；

 2）、造成费用增加或工期损失的原因不属于承包商的行为责任；
   3）、造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；

   4）、承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。
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